

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Delibera n°

05

13.04.2022

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALI FINANZIATI CON FONDI ATO 2018/2019 CUP: D83H20000200005 – CIG: 8585508953. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 18.00 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Via Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, in seduta segreta la Giunta dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1. ARCHETTI Giacomo (Presidente)		X
2. CALDERONI Enrico (Vicepresidente)	X	
3. RAMONI Umberto	X	
TOTALI	2	1

Il Vicepresidente, Arch. Enrico Calderoni, in assenza del Presidente, previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto dell'Unione, passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Paola Marino ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 14.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Lavori di sistemazione idraulico forestale finanziati con Fondi ATO schede 2018/2019";

con Determina n° 06 in data 20.01.2021 sono stati affidati i "Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica con Fondi Ato 2018/2019 – Comuni di Arizzano e Vignone all'impresa FATTALINI DENIS, con sede in Calasca Castiglione (VB), P.Iva 01764400030, per l'importo di euro 102.728,59, oltre oneri di sicurezza pari ad euro 5.515,00 ed IVA al 22% pari ad euro 23.813,59 per un totale di euro 132.057,18 tenuto conto del ribasso del 13,66% offerto sull'importo a base di gara;

con stessa Determina n° 06 in data 20.01.2021 è stata impegnata la somma di euro 132.057,18 IVA ed oneri compresi nel bilancio di previsione 2021/2023 al capitolo di spesa 600/601/1;

con decorrenza 10.05.2021 sono stati sospesi i lavori a causa di condizioni meteorologiche avverse con nota trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca D'Elia;

con verbale di ripresa lavori e stato di avanzamento lavori n° 1 pervenuto da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Francesca D'Elia, acquisita a protocollo dell'Ente in data 12.07.2021 n° 353 comprensivo di:

- verbale di ripresa dei lavori n° 1;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale;
- certificato di pagamento in bozza (da perfezionare a cura del RUP);

con Decreto del Presidente n° 1 in data 26.07.2021 è stato nominato R.U.P. per i lavori di che trattasi l'Arch. Maria Cristina Cerutti, dipendente di ruolo del Comune di Arizzano con la qualifica di istruttore Tecnico Direttivo e profilo professionale D2, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica con Fondi Ato 2018/2019 – Comuni di Arizzano e Vignone per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori;

con determina n° 48 in data 28.07.2021 è stato disposto:

1. DI APPROVARE il verbale di ripresa lavori e stato di avanzamento lavori n° 1 pervenuto da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Francesca D'Elia, acquisita a protocollo dell'Ente in data 12.07.2021 n° 353 comprensivo di:
 - verbale di ripresa dei lavori n° 1;
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - stato finale;
 - certificato di pagamento in bozza (da perfezionare a cura del RUP);
2. DI APPROVARE il certificato di pagamento così come predisposto dall'Arch. Maria Cristina Cerutti nella sua qualità di R.U.P.;
3. DI LIQUIDARE/PAGARE la fattura n° FPA 18/21 in data 13.07.2021 per l'importo di euro 52.573,03 IVA al 22% compresa da parte dell'Impresa FATTALINI DENIS, con sede in Calasca Castiglione (VB), P.Iva 01764400030 relativa al pagamento del 1° SAL;

con Determina n° 60 in data 08.10.2021 è stato disposto:

1. DI APPROVARE lo stato di avanzamento lavori n° 2 pervenuto da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Francesca D'Elia, acquisita a protocollo dell'Ente in data 08.10.2021 n° 482 comprensivo di:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale;
- certificato di pagamento in bozza (da perfezionare a cura del RUP);

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre alcune variazioni rispetto alle opere contrattuali del progetto originario; tali variazioni riguardano sia l'intervento di regimazione delle acque meteoriche e stabilizzazione della scarpata a valle di Via Mulini, in comune di Arizzano (scheda AR_04), sia l'intervento di manutenzione idrogeologica del Rio Piaggio, in comune di Vignone (scheda VG_01);

VISTA la perizia di variante predisposta, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presentata dall'Ing. Francesca D'Elia assunta a protocollo dell'Ente in data 29/03/2022 n° 104 costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa;
 2. Computo metrico estimativo e quadro economico;
 3. Prospetto di confronto;
 4. Relazione paesaggistica intervento Vignone Rio Piaggio;
 5. Planimetria delle opere - Arizzano, in scala 1:200;
 6. Planimetria - Sezioni - Vignone, in scala 1:1.000 – 1:100 – 1:50
- Atto di sottomissione, sottoscritto digitalmente dall'Impresa appaltatrice;

DATO ATTO che, come esposto nel quadro economico di seguito riportato, il maggiore importo per le lavorazioni in perizia, rispetto al contratto (€ 108.243,59), è di € 118.707,26, corrispondente ad un aumento di € 10.463,67 pari al 9,66% (< 20,0 %), ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

A) LAVORI

IMPORTO TOTALE OPERE - INTERVENTI IN COMUNE DI ARIZZANO	€	74.351,96
IMPORTO TOTALE OPERE - INTERVENTI IN COMUNE DI VIGNONE	€	55.706,25
IMPORTO TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	€	130.058,21
a dedurre RIBASSO D'ASTA 13,66%	€	17.765,95
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	112.292,26
COSTI DELLA SICUREZZA - INTERVENTI IN COMUNE DI ARIZZANO	€	1.950,00
COSTI DELLA SICUREZZA - INTERVENTI IN COMUNE DI VIGNONE	€	2.150,00
COSTI DELLA SICUREZZA PROTOCOLLO ANTI-COVID19	€	1.415,00
COSTI DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE OPERE IN VARIANTE	€	900,00
COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	6.415,00
IMPORTO TOTALE LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE (A)	€	118.707,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% sui lavori (voce A)	€	26.115,60
Spese tecniche ingegneristiche di progettazione, coord. sicurezza e D.L.	€	7.500,00
C.P. 4%	€	300,00
Spese tecniche geologiche di indagine idrogeologica, collaborazione alla progettazione e alla D.L.	€	6.090,00
C.P. 2%	€	121,80
Spese tecniche per redazione perizia di variante	€	600,00
C.P. 4% su spese tecniche per redazione perizia di variante	€	24,00
Spese tecniche per collaudo opere strutturali	€	800,00
C.P. 4% su spese tecniche collaudo opere strutturali	€	32,00
I.V.A. 22% su spese tecniche e C.P.	€	3.402,92
Oneri per recupero ittiofauna Rio Piaggio	€	500,00
Incentivo RUP art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€	2.729,46
Ribasso d'asta	€	3.076,96
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	51.292,74
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€	170.000,00

DATO ATTO che con nota n° 1659 del 16.09.2021 l'Autorità d'Ambito n° 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese – ATO ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per gli interventi di che trattasi;

RICHIAMATI i codici assegnati alla procedura: CUP: D83H20000200005 – CIG: 8585508953;

Ad unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante predisposta, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presentata dall'Ing. Francesca D'Elia assunta a protocollo dell'Ente in data 29/03/2022 n° 104 costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - Computo metrico estimativo e quadro economico;
 - Prospetto di confronto;
 - Relazione paesaggistica intervento Vignone Rio Piaggio;
 - Planimetria delle opere - Arizzano, in scala 1:200;
 - Planimetria - Sezioni - Vignone, in scala 1:1.000 – 1:100 – 1:50;
 - Atto di sottomissione, sottoscritto digitalmente dall'Impresa appaltatrice.
2. Di approvare il relativo quadro economico soprariportato;
3. Di trasmettere il presente all'Ing. Francesca D'Elia;
4. Di trasmettere il presente atto all'Impresa Fattalini Denis di Calasca Castiglione (VB);
5. Di trasmettere il presente atto all' l'Autorità d'Ambito n° 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese – ATO;
6. DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE
Arch. Enrico Calderoni

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

Favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 11.05.2022

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li 13.04.2022

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino